

## План-график проведения итогового сочинения (изложения)

(дополнительный этап – 1 февраля 2023 года)

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

№ п/п	Наименование работ	исполнитель	дата начала	дата окончания
1	консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	горячая линия РЦОИ (884722)39090	10.01.2023	17.02.2023
<b>Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)</b>				
2	Прием заявлений участников ИС (ИЗ) на дополнительный этап (1 февраля)	ОО/РЦОИ	10.01.2023	20.01.2023
6	Внесение статуса показателей в «Мониторинг подготовки к ГИА» (monitor.rustest.ru) – Раздел «Итоговое сочинение (изложение)»	РЦОИ		до 20.01.2023 до 21.04.2023
7	распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ)	РЦОИ	19.01.2023	20.01.2023
8	проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, ответственными руководителями ППИС и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 1 февраля 2023 г (доп. этап)	РЦОИ, сектор ГИА	27.01.2023 14:00 ч.	27.01.2023 15:00 ч.
9	передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/ОО	РЦОИ, МОУО, ОО	27.01.2023 г. Элиста, Районы и СПО	27.01.2023
10	проведение инструктивного совещания по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 02.12.2022 г. (1 этап) для ОИВ, РЦОИ	Рособрнадзор	январь	январь
11	проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, сканеры, персональные компьютеры, подключенным к сети	технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО.	25.01.2023	31.01.2023

	«Интернет»)			
<b>Проведение итогового сочинения (изложения)</b>				
12	Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте <a href="http://www.coko08.ru">www.coko08.ru</a> и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО	РЦОИ. МОУО	01.02.2023 в 09:45ч ИС в 09:30ч ИЗ	01.02.2023
13	проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ОО	01.02.2023	01.02.2023
14	проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки.	технические специалисты ОО	01.02.2023	02.02.2023
<b>Проверка итогового сочинения (изложения)</b>				
15	передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии	технические специалисты ОО, руководители ОО	01.02.2023	02.02.2023
16	передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ	технические специалисты ОО, руководители ОО	01.02.2023	06.02.2023
17	проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне	предметная комиссия	01.02.2023	06.02.2023
18	<b>передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ</b>	МОУО, ОО	06.02.2023 Районы и СПО	07.02.2023 г.Элиста
<b>Обработка результатов итогового сочинения (изложения)</b>				
19	Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация	РЦОИ	07.02.2023	13.02.2023
20	Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне	ФЦТ	13.02.2023	14.02.2023
21	Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения	РЦОИ, МОУО	14.02.2023	15.02.2023

	(изложения) в МОУО, ОО			
22	Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения	РЦОИ, МОУО	16.02.2023 Районы и СПО	17.02.2023 г.Элиста