

**План мероприятий (Дорожная карта)  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
МКОУ «Приютненский лицей им. И.Г. Карпенко»  
на 2021 -2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	октябрь 2021 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	август 2022 года, в течение реализации Плана	Протоколы общешкольных родительских собраний за период 2022-2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1 и 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1и 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов лицея и родителей обучающихся	ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и НМР о проведенных просветительских мероприятиях Информация на сайте лицея
5	Анализ соответствия материально-технической базы лицея для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников (ФПУ)	ежегодно до 1 сентября 2022 – 2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с ФПУ
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	ноябрь 2021 – май 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР.

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО
10	Внесение изменений в программу развития лица	июнь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития лица
11	Внесение изменений и дополнений в Устав лица (при необходимости)	до 01.09.2022 г.	Устав лица
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021 – март 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников лица	До 01.09.2022 г.	Должностные инструкции
14	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основных образовательных программ НОО и ООО лица, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 30.05.2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО и ООО. ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
15	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО и ООО на заседании педагогического совета	до 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО и ООО
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	до 30 мая 2022 года, далее ежегодно до 2027 г.	Учебные планы НОО и ООО Планы внеурочной деятельности НОО и ООО

17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 года, далее ежегодно до 2027 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
18	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
19	Утверждение модели договора между лицеем и родителями	до 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между лицеем и родителями. Договор между лицеем и родителями
20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета и приказ об утверждении изменений.

**3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

21	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
22	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
23	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета гимназии. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по НМР
24	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
25	Формирование плана ВЛК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВЛК
26	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  
ФГОС НОО и ФГОС ООО

27	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по НМР
28	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников лица в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по НМР
29	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по НМР
30	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  
ФГОС НОО и ФГОС ООО

31	Размещение на сайте гимназии информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов
32	Информирование родительской общественности о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении и постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт лица, страницы в социальных сетях, информационный стенд