
План-график проведения итогового сочинения (изложения)

 (основной этап –7 декабря 2022 года)

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

№ 
п/
п

Наименование работ исполнитель дата начала дата окончания

1 консультационная и 
техническая поддержка 
МОУО, ОО по подготовке и 
проведению итогового 
сочинения (изложения)

горячая линия 
РЦОИ
(884722)39090

10.11.2022 27.12.2022

Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)
2 передача дистрибутива РБД 

«Планирование ЕГЭ 2023», 
версия 27.00 с ключами 
импорта в МОУО для 
заполнения персональные 
данные участников ИС (ИЗ) 

РЦОИ, МОУО 08.11.2022 09.11.2022

3 установка дистрибутива РБД 
«Планирование ЕГЭ 2023» , 
версия 27.00 и внесение 
сведений персональных 
данных участников ИС (ИЗ); 
формирование документов 
(ксерокопии паспорта, 
заявление на участие в ИС 
(ИЗ), согласие на обработку 
персональных данных (детей,
родителей))

МОУО, ОО 09.11.2022 14.11.2022

4 передача дистрибутива РБД 
«Планирование ЕГЭ 2023», 
версия 27.00 с ключами 
импорта в РЦОИ для 
формирования свод 
персональных данных 
участников ИС (ИЗ), 
передача документов 
(ксерокопии паспорта и 
СНИЛС, заявление на 
участие в ИС (ИЗ), согласие 
на обработку персональных 
данных (детей, родителей), 
справки МСЭ, ЦПМПК (при 
наличии))

МОУО, РЦОИ 14.11.2022
Районы и СПО 

15.11.2022
г. Элиста

5 выверка дистрибутива РБД 
«Планирование ЕГЭ 2023», 
версия 27.00  с 
персональными данными 
участников ИС (ИЗ)

РЦОИ 16.11.2022 25.11.2022



6 Внесение статуса 
показателей в «Мониторинг 
подготовки к ГИА» 
(monitor.rustest.ru) – Раздел 
«Итоговое сочинение 
(изложение)»

РЦОИ до 25.11.2022
до 20.01.2023
до 21.04.2023

7 распечатка форм и 
индивидуальных комплектов 
на ИС (ИЗ)

РЦОИ 28.11.2022 29.11.2022

8 проведение инструктивного 
совещания с 
муниципальными 
координаторами, членами 
ГЭК, ответственными 
руководителями ППИС и 
техническими специалистами
по подготовке и проведению 
ИС (ИЗ) 7 декабря 2022 г
(1 этап)

РЦОИ, сектор 
ГИА

02.12.2022
в 10:00 ч.

02.12.2022
в 12:00 ч.

9 передача форм и 
распечатанных 
индивидуальных комплектов 
ИС (ИЗ) для МОУО/ОО

РЦОИ, МОУО, 
ОО

02.12.2022
г. Элиста, 
Районы и СПО

02.12.2022

10 проведение инструктивного 
совещания по вопросу 
готовности к проведению ИС
(ИЗ) 02.12.2022 г. (1 этап) для
ОИВ, РЦОИ

Рособрнадзор 02.12.2022 02.12.2022

11 проведение проверки 
работоспособности 
технических средств РЦОИ и
ОО (принтеры, 
копировальные аппараты 
(сканеры), персональные 
компьютеры, подключенным 
к сети «Интернет»)

технические 
специалисты 
РЦОИ, ОО, 
руководители 
ОО.

30.11.2022 06.12.2022

Проведение итогового сочинения (изложения)
12 Размещение тем итогового 

сочинения (изложения) на 
сайте www  .  coko  08.  ru   и 
рассылка тем ИС (ИЗ) по 
МОУО/ОО

РЦОИ. МОУО 07.12.2022 
в 09:45ч ИС
в 09:30ч ИЗ

07.12.2022 

13 проведение итогового 
сочинения (изложения) в ОО

ОО 07.12.2022 07.12.2022 

14 проведение копирования 
бланков регистрации и 
бланков записи 
(дополнительных бланков 
записи) для последующей 
проверки.

технические 
специалисты 
ОО

07.12.2022 08.12.2022 

Проверка итогового сочинения (изложения)

http://www.coko08.ru/


15 передача копии бланков 
регистрации и бланков 
ответов участников 
итогового сочинения 
(изложения) руководителю 
ОО для проверки предметной
комиссии

технические 
специалисты 
ОО,
руководители 
ОО

07.12.2022 08.12.2022 

16 передача оригиналов бланков
регистрации и бланков 
ответов участников 
итогового сочинения 
(изложения) руководителю 
ОО для хранения и 
дальнейшей передачи на 
обработку в РЦОИ

технические 
специалисты 
ОО, 
руководители 
ОО

07.12.2022 12.12.2022 

17 проверка копии работ 
участников ИС (ИЗ) 
предметной комиссией  и 
оценивание ИС (ИЗ) на 
региональном уровне

предметная 
комиссия

07.12.2022 12.12.2022

18 передача оригиналов 
бланков ИС (ИЗ) и форм 
ИС (ИЗ) в РЦОИ

МОУО, ОО 12.12.2022
Районы и СПО

13.12.2022
г.Элиста

Обработка результатов итогового сочинения (изложения)
19 Обработка проверенных 

бланков итогового сочинения
(изложения) в РЦОИ: 
сканирование, верификация

РЦОИ 12.12.2022 19.12.2022

20 Обработка результатов 
итогового сочинения 
(изложения) на федеральном 
уровне

ФЦТ 19.12.2022 20.12.2022

21 Направление и ознакомление
участников с результатами 
итогового сочинения 
(изложения) в МОУО, ОО

РЦОИ, МОУО 21.12.2022 21.12.2022

22 Передача оригиналов 
бланков итогового сочинения
(изложения) в МОУО, ОО 
для хранения

РЦОИ, МОУО 26.12.2022
Районы и СПО

27.12.2022
г.Элиста


